CITTA’ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

n. 224/2016 — Settore LL.PP./Manut. ed Ecologia
prot. n® 17529 del 10/11/2016 CUP C37H15000640004

CIG 6489925787

OGGETTO: “INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE (3/15LLPP)".
Approvazione dello Stato Finale, del Certificato di Regoiare Esecuzione e
liquidazione della 2” rata pari al saldo finale delle opere.

Premesso che:
- con propria determinazione n. 134 del 18.11.2015, registrata al prot. 16738 & stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per I'importo complessivo di €.
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185.000,00 di cui: €. 142.138,22 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso d’asta, ed €.

5.824,48 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale Unica di
Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 491 del
31.03.2016, ilavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. (C.F. 03274590284) con sede a Vo (PD),
in via IV Novembre n. 1232 con il ribasso del 25,383% sull'importo a base d’appalto
di €uro 136.314,74= e quindi per il prezzo netto di €uro 101.713,97= oltre a €uro
5.824,48 = per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e cosi per
I'importo di €uro 107.538,45= oltre all'ITVA del 10%;

- il contratto & stato sottoscritto tra le parti in data 29/06/2016, Rep. N. 4513,
registrato all’Agenzia delle Entrate di Padova, ufficio Locale di Padova, in data
25/07/2016 al n. 10527, serie 1, atti pubblici;

- I'Impresa appaltatrice ha presentato polizza fidejussoria n® 2016/50/2390370 della
Societa Reale Mutua - Agenzia di Alte di Montecchio - di Euro 16.542,64

- i lavori sono stati ultimati in data 02.09.2016 come da relativo certificato redatto
dalla direzione lavori;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SETTORE LL.PP,/MANUTENZIONE ED ECOLOGIA

VISTO quanto sopra in premessa;

VISTA la propria determinazione n. 166 del 06.09.2016, prot. n. 13582, con la quale & stato
liquidato a favore dell'lmpresa Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l (CF.
03274590284) con sede a Vo (PD), in via IV Novembre n. 1232, il 1° Stato d’Avanzamento
Lavori dell'importo di €. 103.354,85;

VISTO lo Stato Finale dei lavori in oggetto, redatto dalla direzione lavori in data
02.09.2016, per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d’asta, di €.
107.186,22, dal quale dedotti gli acconti corrisposti all'impresa, pari a € 103.354,85, risulta
un credito a favore dell’Impresa appaltatrice di € 3.831,37;
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VISTO il proprio Certificato di Pagamento n. 2 del 02.09.2016 con il quale & stato
autorizzato il pagamento della 2 rata, corrispondete al saldo finale delle opere, d’importo
pari a €. 3.295,44 (al netto delle ritenute di legge per infortuni di €. 535,93) oltre all‘Iva al
10% e cosi di complessivi €. 3.624,98;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data
24.10.2016, pervenuto agli atti in data 24.10.2016 e registrato al prot. n. 16565, che attesta
che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che lo stesso assume validita, ai fini della
liquidazione contabile del credito residuo corrispondente a €. 535,93, a completamento
delle lavorazioni sotto elencate la cui verifica di regolare esecuzione sara effettuata
dall"Ufficio Tecnico Comunale:

- completamento del lavoro di sostituzione della caditoia verticale “standard” siglata
CV01 con una caditoia “normale” a bocca di lupo alla progressiva 16.64 lato nord di
via Dei Contarini;

- esecuzione lavorazione per eliminare il disallineamento di due cordonate esistenti
alla progressiva 460 circa, lato nord di via Dei Contarini;

VISTA la certificazione del Responsabile dell’Area Tecnica Settore LL.PP., prot. n. 17527
del 10.11.2016, con la quale attesta il completamento a regola d’arte delle opere richiamate
al punto precedente;

RILEVATO che I'lmpresa appaltatrice ha sottoscritto il Certificato di Regolare esecuzione
senza alcuna riserva;

RICHIAMATO l'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 che definisce il “Certificato di
Regolare Esecuzione assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del
medesimo”; :

ACCERTATO che:

- I'lmpresa appaltatrice ¢ in regola con il versamento dei premi assicurativi e
previdenziali (dichiarazione del 04/11/2016 prot. n. 17283 - DURC prot. n.
INAIL_5198178 del 27.10.2016);

- l'impresa appaltatrice non ha ceduto I'importo del crediti, né ha rilasciato procure o
deleghe a favore di terzi e che non esistono atti impeditivi d’altro genere
(dichiarazione del 04/11/2016 prot. n. 17265 );

- a seguito della pubblicazione dell’avviso ai creditori all’Albo Pretorio avverso
'impresa appaltatrice non sono state presentate opposizioni o avanzate domande
di alcun genere da parte di terzi (attestazione del 04/11/2016 prot. n. 17264);

- sono stati comunicati gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell’ex art. 3,
Legge 13 agosto 2010, n. 136

CONSIDERATO pertanto che non risultano atti impeditivi di alcun genere per
'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione e per lo svincolo della polizza
fideiussoria prestata a garanzia della corretta esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 235,
comma 1, del D.P.R. 207/2010;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 235, comma 2, del D.P.R. 207/2010 la liquidazione
del credito residuo, pari ad € 535,93 oltre all'lva di legge sara possibile entro 90 gg
dall’'emissione del certificato di regolare esecuzione e solo a seguito di presentazione da



parte della ditta appaltatrice di una polizza fideiussoria di importo pari al valore
dell'importo della rata di saldo concessa maggiorata degli interessi legali;

VISTA la fattura elettronica n. 68/PA del 14/09/2016, acquisita la protocollo n. 13942 del
14/09/2016, emessa dalla ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. (CF.
03274590284) con sede a Vo (PD), in via IV Novembre n. 1232 dell'importo di €. 3.295,44
oltre all'TVA del 10% e cosi per un importo complessivo di €. 3.624,98, inerente lo Stato
Finale dei lavori in oggetto;

RITENUTO pertanto di:
- approvare lo stato finale e il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori relativi
agli “Interventi per la sicurezza della circolazione stradale (3/15 LLPP)”- (CUP
C37H15000640004 - CIG 6489925787)";
di svincolare la polizza fidejussoria n° 2016/50/2390370 rilasciata dalla Societa
Reale Mutua - Agenzia di Alte di Montecchio - per I'importo di Euro 16.542,64;

di liquidare la somma di €. 3.295,44 oltre all'TVA del 10% e cosl per complessivi €.
3.624,98€ a favore dell'Impresa Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.t.L [CE.
(3274590284) con sede a Vo (PD), in via IV Novembre n. 1232 corrispondente al
SAL finale dei lavori di cui all'oggetto;

RITENUTO, altresi, di dover procedere all’accertamento ed all’approvazione del seguente
quadro economico finale e a consuntivo dell'intervento di che trattasi:

T
g Proge@to Aggiudicazione a(sdse?::rahﬁ:nr e Egglﬂgslgo
esacutive ribasso 25,383% 105 del assestamento FINALE
01.08.2018,
prot. n. 8569)
a) Importo Laveri (escluso oneri per la Sicurezza)
A misura € 131.200,74
In economia €5,114,00
Sommano € 136.314,74 €101.713,97 | €101.713,97
b) Oneri per la Sicurezza (NON soggetti a
Ribasso d'asta)
A misura € 5,824 48 € 5,824 48 € 5.824 48
Sommano €5.824 48 € 5.824 48 €5.82448
Totale lavori compreso sicurezza €142.139,22 €107.538,45| €107.538,45| €107.186,22 € 107.186,22
9 Somme a disposizione della stazione
appaltante per:
¢1) | Spese tecniche (inclusa previdenza ed IVA) € 18.000,00 €18.000,00| €18.00000| €10.897,30| €10.897,30
c2) | Oneri per incentivi (2%) €2.842,78 €2.84278 €2.84278 €2842,78 €2.842,78
¢3) | Fondi per accordi bonari (3%) €4.264,18 €4.264,18 €4.264,18 - -
cd) | IVA sui lavori (10%) € 14.213,92 €10.753,85| €10.75385| €10.718,62| €10.71862
&5) | Altro, imprevistie arrotondamenti € 3.538,90 €41.600,74| €30.18517| €234.83681| € 34.836,81
cB) | Attraversamento via dei Contarini €0,00 €000| €11.41557| €1141557| €11.41557
¢7) l';:;oi:tngi:;amplementari jva inclusa (sostituzione €7.102.70 €71 02.3
Sommano a disposizione € 42.860,78 €7746155| €77.46155| €77.813,78 € 42.976,97
TOTALE COMPLESSIVO € 185.000,00 € 185.000,00 | € 185.000,00 | € 185.000,00 € 150.163,19

ACCERTATO, pertanto, ad oggi, un’economia di €. 34.836,81 rispetto al quadro

economico relativo al progetto esecutivo degli “INTERVENTI PER LA SICUREZZA
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (3/15LLPP)” (CUP: C37H15000640004 - CIG:
6489925787), approvato con determinazione n. 134 del 18.11.2015, registrata al prot. 16738;



RICHIAMATA la deliberazione n. 39 del 13.04.2016 con cui la Giunta Comunale ha
approvato il PEG che definisce gli obiettivi di gestione e la relativa dotazione finanziaria
affidata ai responsabili dei servizi relativa agli obiettivi medesimi per il triennio 2016-2018;

VISTA la determinazione sindacale n. 38 Reg. Ord. n. 14965 di protocollo del 30/09/2016
relativa all’attribuzione delle funzioni gestionali di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si esprime parere favorevole di
regolarita tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del
combinato disposto dall’art. 147 - bis D.Lg. n. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento sui
controlli interni;

DATO ATTO che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di

interesse di cui all’art. 8 del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione approvato
con deliberazione di G.C. n. 12 del 28/01/2015

DETERMINA
1. diapprovare:

- lo stato finale dei lavori relativi agli “Interventi per la sicurezza della circolazione
stradale (3/15 LLPP)"- (CUP C37H15000640004 - CIG 6489925787)”, redatto in data
02/09/2016, dall'Ing. Giuliano Zen, per un importo complessivo dei lavori, al netto
del ribasso d'asta, di € 107.186,22, dal quale dedotti gli acconti corrisposti
all'impresa, pari a € 103.354,85, risulta un credito a favore dell'Impresa appaltatrice
di € 3.831,37 oltre all'Iva al 10%

- il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatto in data 24.10.2016,
dall'ng. Giuliano Zen, che conferma 1'importo dello stato finale e quindi del credito

- residuo spettante all'impresa;

2. di emettere il Certificato di Pagamento n. 2 del 02.09.2016, pari al saldo finale delle
opere, autorizzando il pagamento della somma di €. 3.295,44 (al netto delle ritenute di
legge per infortuni di importo pari a € 53593) oltre alllva al 10% e cosi per
complessivi €. €. 3.624,98a favore dell'Impresa Costruzioni Stradali Martini Silvestro
S.r.L (C.F. 03274590284) con sede a Vo (PD), in via 1V Novembre n. 1232;

R

di liquidare a favore dell'Impresa Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.I. (C.E.
03274590284) con sede a Vo (PD), in via IV Novembre n. 1232, la fattura n. 68/PA del
14/09/2016, acquisita al protocollo n. 13942 del 14.09.2016, dell'importo di €. 3.295,44
oltre all'lva al 10% e cosi per complessivi €. 3.624,98, quale saldo del certificato di
pagamento n. 2, da imputare alla Miss. 10, Prog. 5, tit. 2, Ma. 2, Cap. 9581 “Impiego
avanzo per sicurezza stradale” Es. 2016;

4. di dare atto che:

- I'lmpresa appaltatrice @ in regola con il versamento dei premi assicurativi e
previdenziali (dichiarazione del 04/11/2016 prot. n. 17283 - DURC prot. n.
INAIL_5198178 del 27.10.2016);

- l'impresa appaltatrice non ha ceduto I'importo del crediti, né ha rilasciato procure o

deleghe a favore di terzi e che non esistono atti impeditivi d’altro genere
(dichiarazione del 04/11/2016 prot. n. 17265 );



avverso l'impresa appaltatrice non sono state presentate opposizioni o avanzate
domande di alcun genere da parte di terzi (attestazione del 04/11/2016 prot. n.
17264);

sono stati comunicati gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell’'ex art. 3,
Legge 13 agosto 2010, n. 136;

che l'impresa ha sottoscritto il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione
senza presentare riserve;

ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, il Certificato di Regolare
esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo;

ai sensi dell’art. 235, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la liquidazione del credito
residuo, pari ad €. 535,93 oltre all'Iva al 10%, sara possibile entro 90 gg dalla data di
emissione del Certificato di Regolare esecuzione, previo presentazione da parte
della ditta appaltatrice di una polizza fideiussoria di importo pari al credito residuo

maggiorato del tasso di interesse legale;

5. di accertare e approvare il seguente quadro economico finale e a consuntivo degli
“INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
(3/15LLPP)” (CUP; C37H15000640004 - CIG: 6489925787):

10
Vo Progell:to Aggludicazione E&Z?::fn?;;nr e Egg:gﬁgo
esecutivo ribasso 25,383% 105 del assestamento FINALE
01.08.2018,
prot. n. 8569)
a) Importe Lavori (escluso oneri per la Sicurezza)
A misura €131.200,74
In economia €5.114,00
Sommano € 136.314,74 €101.713,97 | €101.713,97
b) Oneri per [a Sicurezza (NVON soggethi a
Ribasso d'asta)
A misura €5.824,48 €5.824,48 €5.824,48
Sommano € 5.824,48 € 5,824 48 € 582448
Totale lavori compreso sicurezza €142.139,22 €107.538,45 | €107.538,45 | €107.186,22 | € 107.186,22
o) Somme a disposizione della stazione
appaltante per:
1) | Spese tecniche (inclusa previdenza ed IVA) € 18.000,00 €18.000,00| €18.00000| €10.897,30| €10.89730
c2) | Oneri per incentivi (2%) €2.842,78 €2.84278 €2.84278 €2.842,78 €2.842,78
¢3) | Fondi per accordi bonari (3%) €4,264,18 €4.264,18 € 4.264,18 - -
c4) | IVA sui lavori (10%) €14.213,92 €10753,85| €10.75385| €1071862| €10.71862
¢5) | Altro, imprevisti @ arrotondamenti € 3.539,90 €41.600,74| €30.18517| €34.836,81| -€34.836,81
c6) | Attraversamento via dei Contarini €0,00 €000| €11.41557| €11.41557| €11.41557
c7) Ié:;ﬁgig?mplementari iva inclusa (sostituzione €7.102.70 € .’: 102,70
Sommano a disposizione € 42.860,78 €77.461,55| €77.46155| €77.813,78| €42.97697
L_ TOTALE COMPLESSIVO € 185.000,00 € 185.000,00 | €185.000,00 | € 185.000,00| € 150.163,19

6. di accertare, pertanto, ad oggi, un’economia di €. 34.836,81 rispetto al quadro
economico relativo al progetto esecutivo approvato con determinazione n. 134 del
18.11.2015, registrata al prot. 16738; :

7. di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta appaltatrice mediante polizza
fidejussoria n° 2016/50/2390370 rilasciata dalla Societa Reale Mutua - Agenzia di Alte
di Montecchio - per 'importo di Euro 16.542,64;




8. richiede al servizio finanziario, al quale il presente atto viene trasmesso, I’emissione
dell'ordinativo di pagamento a norma dell'art. 24 del vigente Regolamento di
Contabilita.

Piazzola sul Brenta, 1i 10/11/2016

IL RESPONSABILE/DELL’A ECNICA-
Settore LL.PPYManut.jed Ecologia
_,‘_.I»‘-;"."':':.-A]."C‘h. Dunilo Raéss¢tto

=\

Impegno n._50% /2016

Parere di regolarita contabile ai sensi del combinato disposto dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11 del
Regolamento sui controlli interni e Visto di regolarita attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4,
D.Lgs. 267 /2000.

Piazzola sul Brenta, li /(,@ ,“ l | 6

IL CAPO AREA FINANZIARIA
(Dott. Fabio Montecchio)
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